


Projekt	Jahr	2026																						2027	
	Monat	August			September				Oktober					November				Dezember					Januar		
	Kalenderwoche	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	1	2	
Zephyr West						V	V	V	V	V												K	K		
CreaTower I																						K	K		
SHL-Südtor														Bauende											
refActory		K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	

Legende:

	Keine lärmigen Bauarbeiten
	Innenausbau
K	keine Bautätigkeiten
	Lärmige Bauarbeiten
	Durchschnittliche Lärmbelastung
	Lärmintensive Bauarbeiten
	Hohe Lärmbelastung andauernd,
V	Vibrieren
R	Rammen
F	Fräsen
S	Spitzen



Hinweis:

- Lärmintensiven Arbeiten sind gemäss Baubewilligung im Zeitfenster von MO bis SA, 07:00 - 12:00 und 13:00 - 19:00 Uhr zugelassen
- vorgesehene Massnahmen zur Emissionsbegrenzung; anstelle von Rammen werden Verfahren mit Vibrieren, Drehbohren und Einpressen gewählt, wo möglich werden elektrisch betriebene Maschinen und Geräte eingesetzt.
- Anlaufstelle; info@techclusterzug.ch